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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Redaccién de Proyecto

Denominacién del trabajo:

REDACCION DEL PROYECTO DE CUARTOS PARA ARMADORES EN EL PUERTO DE FUENGIROLA.
MALAGA
Clave del expediente: RMF 604

| Objeto

El presente Pliego tiene por objeto definir los objetivos, metodologia, desarrollo y seguimiento,
resultado, formalizacion, y plazo de entrega del trabajo hasta su aprobacidn por EPPA.
constituyendo las prescripciones técnicas del contrato entre la Empresa Plblica de Puertos de
Andalucia (EPPA) y el Consultor para la realizacion del mismo.

Incorpora este documento los siguientes un anexo con la especificaciones técnicas y funcionales
necesarias, asi como un anexo con las especificaciones propias para la presentacion de los planos
en CAD.

I Objetivo del Trabajo

El objetivo del presente trabajo es la elaboracion del PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE
CUARTOS PARA ARMADORES EN EL PUERTO DE FUENGIROLA, y su correspondiente ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, asi como la necesaria uroanizacion complementaria.

Comprende todas las tareas para el establecimiento de la solucidon funcional, dimensiones,
caracteristicas resistentes y de durabilidad, y valoracion de las obras contenidas en el documento.

Il Informacién disponible
La Empresa Plblica de Puertos facilitara al Consultor toda la informacion disponible en sus archivos
Que deba ser tenida en cuenta por éste o que pueda favorecer la mejor realizacion del trabajo.

IV Trabajos Previos

a) Topografia
Actualizar y comprobar la cartografia digitalizada del puerto (Autocad v-12A-14).Toda la
informacioén toposgréfica deberd situarse en un plano horizontal y utilizar como sistema de
referencia el huso 30 de la representacion Universal Transversa Mercator (UTM).

9) Levantamiento de infraestructuras afectadas

Comprenderd Memoria de las infraestructuras que pudiesen verse afectadas por las cbras
objeto del proyecto gque se encarga, analizando sus dimensiones, origen y posioles
puntos de abastecimiento, y representacion planimétrica de las mismas.

Se incorporard informaciéon fotografica de instalaciones, arquetas(interior de las mismas
identificando cuantas canalizaciones o instalaciones acometan en las mismas) , farolas o
mobiliario urbano.
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Asi mismo se indicardn las exigencias que se planteen, en esta fase del trabajo, por las
entidades y administraciones que resulten ser titulares y/o explotadores de los diferentes
servicios afectados, en orden a su restitucion o reposicion.

Geolosla y Geotécnia
Los sondeos se realizaran de manera gue permitan la obtencion de datos geotécnicos,
suficientemente representativos Y fiables para la definicion de la cimentacidn necesaria.

A modo orientativo se preverdn como minimos a contemplar en su oferta, 1 sondeo a
rotacion ,2 ensayos de penetracion dindmica de 10 m de penetracion cada 100 m® y una
calicata hasta profundidad suficiente para el conocimiento del sustrato.

El Consultor, deberd organizar los trabgjos de campo a efectuar, de manera que le
permitan las maximas garantlas en las determinaciones encaminadas al buen
comportamiento del edificio que se proyecte.

La fase de geotécnia podrd ser realizada con posterioridad a la fase de toma de datos
e infraestructuras, una vez se hayan adoptado las decisiones que impliquen la
ubicacion definitiva de la edificacion.

Dada que la actuacion se plantea sobre una obra de abrigo, se facilitard al consultor
cuanta informacion disponga EPPA al respecto, al objeto de poder establecer una
correcta planificacion de los ensayos e interpretacion de sus resultados.

Planeamiento urbanistico vigente.

Se pretende analizar las determinaciones uroanisticas que puedan resultar de aplicacion.

V Documentacidn a presentar por los licitadores

En relaciéon a lo solicitado en los apartados 9.2.2 vy 9.2.3. del PLEGO DE CLAUSULAS

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACION DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA
TECNICA POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE LA FORMA DE CONCURSO SIN VARIANTES,
se establecen los siguientes criterios:

a) SOBRE N° 2.- Documentacion Técnica

Dentro de la DOCUMENTACION TECNICA a presentar por el consultor que se incluye en el
ANEXO N°3 del PLEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A
CONTRATACION DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO MEDIANTE LA FORMA DE CONCURSO SIN VARIANTES, el licitador debera
presentar para su valoracion, una Propuesta Técnica de intervencion. Para ello se
presentaran en formato A-3 , un maximo de dos formatos, donde deberd incluir como
minimo la siguiente informacion:

- Planta general con la propuesta general de la actuacion proyectada e identificacion

de los puntos singulares de la misma.

- Plantas, alzados y/o secciones de forma que describan las edificaciones propuestas.

- Suscinta memoria de la actuacion y avance del presupuesto, todo ello mediante

texto insertado en los formatos A-3 anteriores.
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6) SOBRE N° 3.- Proposicion Econdmica
Dentro del sobre n° 3, el licitador deberd incluir un desglose de su oferta que incluya los
siguientes términos:
Ensayos geotécnicos
Levantamiento toposgréfico, toma de datos e identificacion de instalaciones vy servicios
Proyecto Basico y de Ejecucion.
Estudio de Seguridad y Salud Laboral (no béasico).
Elaboracién de los paneles finales definidos en el apartado V de este Pliego

VI Metodologfa

1.

El Consultor una vez analizada la informacion disponible y tenido en cuenta el resultado de las
consultas que sobre la misma efectlie con el Director del Trabajo, v finalizados los trabajos
previos que se indican en el punto anterior formalizara un “Documento Inicial” que incorporarg,
el contenido y conclusiones de aguellos y varias alternativas sobre las que serd posible la
realizacion de la totalidad del trabbajo que se encarsa.

Se presentara en cada propuesta dos ejemplares y archivo PDF con el documento integro. Su
contenido minimo sera:

A) Memoria expositiva:

v" Ordenaciéon general propuesta Y justificacion en relacion al entomo urbano y
portuario, edificaciones existentes, circulaciones previstas, Usos, ..

v" Adecuacién al programa Y tipos de edificaciones
v Superficies construidas y estimacidn econdmica correspondiente
B) Documentacion gréfica precisa para la comprension de la alternativa

El Consultor deloerd realizar cuantas aclaraciones, precisiones y ampliaciones en la forma y
plazo que se establezca por la Direccidn del Trabajo.

Una vez realizado el oportuno debate interno del “Documento inicial”. el Director del Trabbajo
transmitird, al Consultor las determinaciones que establezca EPPA para ser consideradas e
incorporadas al trabajo.

Tales determinaciones se transmitiran por el Director del Trabajo, en plazo compatible con el
que se establezca contractualmente y teniendo en cuenta las propuestas que al respecto
haya realizado el Consultor.

Como consecuencia el Consultor redactard un “Proyecto Basico” del que se presentardn 3
ejemplares y archivo PDF con el documento integro.

Se entregardn por triplicado, incluyendo los anejos correspondientes a los trabajos previos
relacionados en el punto IV del presente Pliego y un apartado expresamente dedicado a la
justificacién técnica, funcional y econdmica de la solucion.

Este documento debera tener el contenido reglamentario necesario y suficiente, ara que
resulte valido a los efectos de la tramitacion exigible ante las distintas administraciones.
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3. Concluidos los trdmites y conocidas las resoluciones que hayan de incorporarse al trabajo, se
procederd a su andlisis por parte de E.P.P.A, juntamente con las reflexiones que al respecto
se efectlen con el Consultor.

Como consecuencia, se establecerdn las determinaciones que se transmitirdn al Consultor a
través del Director del Trabajo para la redaccion del Proyecto de Construccion del que se
presentarén 6 ejemplares y archivo PDF con el documento integro.

El proyecto debera ajustarse en su fondo y forma a las determinaciones que se
establecen por las normas legales y reglamentarias exigibles asi como las que deriven de la
aplicacion de los documentos contractuales. Igualmente deerd contemplar en todos sus
aspectos lo establecido en el Decreto 72/1992, de 5 de Mayo, por el que se aprueban las
normas técnicas para la accesibilidad vy la eliminacion de barreras arquitectdnicas, urbanisticas y en
el transporte en Andalucia. En particular deberd incluir, entre otros, un Anejo gue recoja el
Programa de Control de Calidad propuesto que estard valorado.

Para la redaccion del Proyecto se tendra en cuenta el Real Decreto 1.627/1.997, de 24
de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud, tanto en la
fase de redaccion como en la de ejecucion de las obras, asumiendo el consultor la funcion de
“Coordinador en Materia de Seguridad y de Salud” durante la elaboracion del proyecto, descrito
en el Articulo 2.1.e) del citado Decreto.

Para la elaboracion de precios se utilizardn los precios publicados por la Fundacion,
Codificacion y Banco de Precios de la Construccion, Ultima actualizacion, si no se justifica lo
contrario, haciendo mencidn expresa en el proyecto, dentro del apartado de justificacion técnica
y econdmica de la solucién adoptada, del origen de dicho precio.

En particular deberd incluir, entre otros, un Anejo que recoja el Programa de Control de
Calidad que deberd incluir:

- Valoraciéon desglosada y detallada.

.- Relaciéon de ensayos e informes de resultados incluyendo los niveles de aceptacion
segun la normativa especifica a aplicar en cada caso Y las especificaciones descritas en
el Pliego de Condiciones del proyecto.

- En aguellos casos que exceda del 1% se incluird una partida dentro del proyecto para

su realizacion.

Al finalizar las diferentes etapas el Director del Trabajo procederd a su aprobacion para

gue el Consultor pueda proseguir el trabajo o dar por finalizada la redaccion de los proyectos.

Respecto a la documentacién final, ésta incluird necesariamente:
1.- Perspectiva realizada mediante fotomontaje que permita la comprension global de la
actuacion, dentro del dmbito portuario y urbano, con caracteristicas propias que permita
su reproduccion para cartel de obra.
.- Paneles en formato A-1 donde se recoja la informacion escrita y grafica basica para el
entendimiento de la propuesta. Dicho panel estard grafiado en color vy serd de cardcter
indeleble y sobre soporte rigido.
3.- Reportaje fotografico en soporte digital y diapositivas de la situacion actual de la zona
de actuacion (minimo 12 fotografias). Se escogeran aquellos encuadres que luego
puedan ser repetidos con la edificacion ya construida, sirviendo de documento gréfico
del “antes” y “después” de la actuacion proyectada.
Archivo PDF con la documentacion final.
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VIl Formalizaciéon del Trabajo

El trabajo se entregard en formato A-4 y se aportard igualmente en soporte informético
"Word version 6.0"y "Autocad V14" para planos.

La organizacion del trabajo en Autocad se realizard por el Consultor con arreglo a lo
especificado en el anexo correspondiente de éste pliego . Para mediciones y presupuestos se
utilizard soporte informético compatible con el intercambio estdndar en “oc3”. La portada del
documento se ajustard a la caratula establecida por EPPA.

La documentacidn a entregar en cada fase sera:

2 ejemplares de cada estudio previo y archivo PDF con el documento integro

3 ejemplares del Proyecto Basico vy archivo PDF con el documento integro

6 ejemplares del Proyecto de Ejecucion y ESSL, y archivo PDF con el documento integro
Documentacion final

VIl Desarrollo y seguimiento

El trabajo se realizard por el Consultor, Unico responsable ante EPPA del contenido vy
del desarrollo del mismo de acuerdo con los siguientes plazos maximos:

Activioades Plazos
13 FASE.- 2 meses
Recogida de Informacidn trabajos previos ( a excepcion de la geotécnia) 7 mes
Estudios Previos (discusion y eleccidn de alternativas) 7 mes
93 FASE: 2,5 meses
Proyecto Basico 7 mes
Tramitacién y resolucion 1.5 meses
33 FASE: 1,5 meses

Redaccién del Proyecto de Construccion y Documentacion final

El Consultor establecerd el cronograma de las actividades indicadas y los solapes que
estime posibles para la fijacion del plazo total més corto.

IX Plazo para la entrega del Proyecto
El plazo para la entrega del Proyecto, una vez formalizado el contrato, se establece un tiempo de
seis (6) meses a partir de la fecha de la firma del contrato.

Sevilla, 09 de enero de 2006
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

DIEGO ANGUIS CLIMENT
VOB®. EL DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS CONFORME:
EL CONSULTOR
CARLOS PEREZ QUINTERO EL ADJUDICATARIO.



Empresa Publica de Puertos de Andalucia
UL ROl CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FUNCIONALES.

PRESUPUESTO DE LA ACTUACION:
Se establece un presupuesto méximo para la actuacion de 540 euros/m?® de superficie de edificacion
construida en ejecucion material.

SUPERFICIE:

Se construird una pastila de  10m por 63m, situado a lo largo del contradique, con una superficie
construida total aproximada de 630 m2. La superficie Util por cada cuarto serd aproximadamente de
16,50 m2

En cada cuarto se incluird un altillo con una superficie aproximada del 30% de la superficie del mismo, en
una diisposicion que optimice su uso.

URBANIZACION
Se procedera a adoquinar el resto de la parcela resultante de la implantacion de los cuartos. Asimismo se
repondra la jardineria existente alrededor de la parcela de actuacion.

INSTALACIONES
Electricidad:

Todos los cuartos dispondrdn de punto de luminaria en el techo (tipo IEP-FL-3 o similar) estanca,
proteccién minima IP-55.

El alumbrado exterior adosado a los cuartos, si existiese, debera ser hermético, antivandlico y de
cuerpo de fundicién de aluminio protecciéon minima IP-55.

Se deberd disenar la instalacion de distribucion de forma que no exista servidumbre en los cuartos,
es decir, el usuario del futuro cuarto no deberd tener acceso a las canalizaciones de distribucion ni a las
canalizaciones de alumbrado publico.

Todos los cuadros de mando y maniobra seran de proteccién minima IP-55.

Cada cuarto contard con un pequeho cuadro interior para alojar un magnetotérmico de alumbrado,
otro de fuerza y un diferencial. Asi como una caja precintada con ICP de 7,5 Amperios (1.500 Watios).
Dichos cuadros tendran una proteccién minima IP-55. Tanto las bases de enchufe como los interruptores
serdn iguamente de proteccion minima IP-55. Asimismo ird dotado como minimo de una toma de 10 A
con T.T. junto al cuadro de mando Y proteccion.

En fachada se preverd un cuadro por cada dos cuartos para uso exclusivo de EPPA, con tapa de
acero inoxidable AlISI 316 v llave maestra, en el que se alojard un ICP por cuarto, tarados a 10 Amperios.

La red eléctrica de los cuartos y su entorno se disenara justificando sus conexiones a la red general.

EXTERIORES

Los actuales cuartos para armadores se construyen junto a ofra pieza preexistente destinado al
mismo uso. En este sentido se valorara la integracion de la edificacion en el contexto propio del entorno
portuario.

Todos los cuartos llevaran zdcalo pétreo hasta altura minima 1,50. Dispondrdn de iluminacion
natural a través de pavés de vidrio y dispondran asimismo de ventilacion natural a través de lamas de
hormigdn tipo SAS o similar.

La cubierta dispondra de caida libre, evitando canalones y bajantes.
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Las puertas de los cuartos serdn de doble hoja con anchura de hoja de 0,80 m.

El acerado perimetral de adoguin existente deberd quedar en perfectas condiciones de uso, asi
como en el solar colindante, el cual ha de quedar nivelado y rasanteado con el acerado perimetral
mediante solera de hormigdn de pequeho espesor. (Se aportan fotografias)

La iluminacion publica, exterior caso de que exista, se disefard con vapor de mercurio con doble
encendido, conectada al alumbrado publico existente.
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ANEXO Il : FORMALIZACION DEL TRABAJO EN CAD.

La organizacion del trabajo en Autocad se realizard por el Consultor con arreglo a los criterios
profesionales propios, y de manera que:

= La representacion gréfica de las alineaciones, rasantes, y redes esté referida al huso
30 en coordenadas UTM.
= En un fichero referido al huso 30 en coordenadas UTM, esté contenida la

informaciéon sobre la edificacion proyectada mediante tres capas por planta,
distribuida del siguiente modo:

v elementos seccionados (soportes, muros, cerramientos etc.)
v elementos proyectados (huecos de puertas y ventanas, etc.)
v elementos auxiliares.

= En los ficheros anteriores y en cualquier otro que se aporte como parte del trabajo
encargado:
v Todos los objetos resulten coplanares
v la interpretacion de la representacion gréfica resulte sencilla y

coherente con las capas elesgidas

4 Los nombres de las capas sean abreviados, guarden una relacion con
el contenido de las mismas que permita su facil identificacion, y el n° y
tipo de cardcter permitan la inserciéon del fichero.
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ANEXO IV: Plano de ubicacién parcela




